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(2024. 1. 1. 기준)

1 조 직 --------- 1단 2팀

신청사건립추진단

행정팀 시설팀

◦ 재원 조달방안 수립
◦ 현 청사 활용방안 검토

◦ 청사건립기금 운용 및 관리

◦ 대내외 홍보 관련 업무

◦ 시설공사 발주 및 계약
◦ 공사 관리 총괄

◦ 건설사업관리용역 감독

◦ 기타 건립공사 관련 업무

2 직원현황

□ 인 력 : 10명                                     (정원/현원)

직렬별
과 별

계
행 정 직 사회직 세 무 직 기 술 직 관리

운영직 비고4급 5급 6급 7～9급 7급~9급 6급 7～9급 5급 6급 7～9급
신청사건립

추 진 단
9/10 1/1 1/1 3/3 1/2 3/3

3 주요현황  

□ 총 예산규모               (단위: 백만원)

구 분 2024년 2023년 비교증감 증감률

일반회계 14,837 13,697 1,140 8.32%

□ 기금운영 현황                                (단위: 백만원)

기 금 명 설치일 조성액(A)
(A=B+C) 융자액(B) 현재액(C)

공용의청사건립기금 1997.10.22. 125,468 0 125,468

Ⅰ. 일반현황
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1  안전 사각지대 없는 통합신청사 건립

□ 추진방향

○ 철저한 현장 관리·감독으로 안전시공 및 중대재해 예방

○ 예산 절감을 위한 적정 공사비 산정 및 최적의 설계 검토

□ 사업개요

○ 위 치: 서울 강서구 마곡동 745-3

○ 대지면적: 20,244㎡

○ 규 모: 연면적 59,377㎡(지하2층/지상8층, 3개동)

○ 기 간: 2020.8.~2026.12.[공사: ’23.4.~’26.8.(40개월)]

○ 소요예산: 3,239억원(구비 3,239억)

- 공사비 2,240억/설계비 87억/감리비 96억/부대비 등 27억/토지비 789억

□ 2024년 이행목표

○ 계획 대비 실행 공정률 90% 이상 달성

구분 2024년 1분기 2024년 2분기 2024년 3분기 2024년 4분기

계획
공정률

15.7% 17.8% 22.3% 30.2%

□ 추진계획

○ 2024. 4.: 실시설계 완료(추가 과업 포함)

○ 2024. 4.: 기초 및 지하층 골조 공사

○ 2024. 8.: 지상층 골조 공사

○ 2026. 10.~2026. 12.: 준공검사, 사후관리, 청사이전

Ⅱ. 주요업무
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□ 추진상 문제점 및 효율적 해결방안

○ (문제점)

- 2026년도 신청사 건립 완공 목표에 따른 예산 확보 필요

- 주민편의시설(열람실 및 도서관) 설치로 인한 업무공간 협소

○ (해결방안)

- 市 특별조정교부금 교부 지속적 요청 및 행정재산 매각으로 예산 확보

- 최적의 업무공간 활용할 수 있도록 설계 반영 및 부서 배치 반영 모색

□ 위치도 및 조감도

신청사부지

마곡역

마곡나루역
서  울
식물원

위 치 도 조 감 도


